

プロジェクト計画書

開発体制

リーダー 市木

スケジュールの管理を行う。

開発文書責任者 段

要求書，設計書，プロジェクト計画書の管理を行う

プログラム責任者 矢島

各モジュールの管理、設計書の作成を行う。

発表資料責任者 市木







中間発表、成果発表資料の管理を行う。

検証・評価責任者 井上




作成したプログラムの検証、評価、修正を行う。

開発スケジュール

(計画、分担) 開発スケジュール

タスク	担当	6/24	7/1 1限	7/1 2限	7/8 1限	7/8 2限
要求仕様・設計の見直し	段 矢島					
スプレッドシート管理用プログラム	矢島					
Remo のAPI接続	市木					
ショートカット機能 (iPhone) 連携プログラム	市木					
AI 分析機能	矢島					
スプレッドシートへの情報取得テスト	井上					

開発スケジュール

タスク	担当	6/24	7/1 3限	7/1 4限	7/8 3限	7/8 4限
AI の分析結果検証テスト	井上					
分析結果出力テスト	井上					
システムテスト	井上					
開発結果発表資料作成	市木		