

	6/25~7/1	7/2~7/8	7/9~7/15
グループ全体	進捗: 大まかなコードの製作. スケジュールとの差: なし 今後のスケジュール: LINE上での動作確認, 各テストの実施	進捗: 各プログラムファイルの完成・テストの完了 スケジュールとの差: なし 今後のスケジュール: 発表資料の作成	進捗: 発表資料の作成 スケジュールとの差: なし 今後のスケジュール: 最終レポートの作成
市木大翔	進捗: GAS上で照度やスマホの充電を検知し, 睡眠フラグが立つプログラムの作成. Android からiPhone への接続対象の変更. スケジュールとの差: なし 今後のスケジュール: 発表資料の作成, コードの修正	進捗: Q watch view アプリの設定. 就寝・起床の判定をまとめるプログラムの完成. Remo 3 の照度判定を動作確認 スケジュールとの差: なし 今後のスケジュール: 資料の作成	進捗: 発表資料の作成 スケジュールとの差: なし 今後のスケジュール: 最終レポートの作成
井上遼賀	進捗: LINE のAPIを用いてSleep Log というアカウントから通知を送られるように設定. LINEのAPI接続 スケジュールとの差: なし 今後のスケジュール: LINEの通知送信テスト	進捗: テストの実行, エラーが生じる可能性のあるケースの考案 スケジュールとの差: なし 今後のスケジュール: 発表資料の作成	進捗: 発表資料の作成 スケジュールとの差: なし 今後のスケジュール: 最終レポートの作成
矢島卓斗	進捗: GAS 上でトリガーを設定しAI 分析が毎日午後8時から9時の間に実行されるように設定. Alanalysis.gs の製作. スケジュールとの差: なし 今後のスケジュール: AI分析機能のテスト	進捗: AI出力結果のテスト スケジュールとの差: なし 今後のスケジュール: 発表資料の作成	進捗: 発表資料の作成 スケジュールとの差: なし 今後のスケジュール: 最終レポートの作成
段来翔	進捗: Qwatch view アプリの動作確認. LINEnotify.gs の製作 スケジュールとの差: なし 今後のスケジュール: テストの実施	進捗: 発表資料の作成と, 当初からのプログラムの変更点の整理 スケジュールとの差: なし 今後のスケジュール: 発表資料の作成	進捗: 発表資料の作成 スケジュールとの差: なし 今後のスケジュール: 最終レポートの作成